

**Ýewropa Bileleşigiň Erasmus+ maksatnamasynyň çäklerinde “Geçiş ykdysadyýetli döwletler üçin senagat telekeçiligini dolandyrmakda magistr maksatnamasyny kämilleşdirmek” atly ýerine ýetirilýän taslama boýunça maglumat**

Täze we innowasion bilim maksatnamalaryny işläp düzmek arkaly uniwersitetlerde başarnyklaryň ýokarlandyrmak.

Ýokary bilimiň hilini ýokarlandyrmak we bazar ykdysadyýeti hem-de jemgyýet üçin ähmiýetini güýçlendirmek.

Ýokary bilim edaralarynyň we bilim ulgamlarynyň önünde durýan kynçylyklary çözmekde degişli hyzmatdaş ýurtlara goldaw bermek, şol sanda hil, ýerliklilik, deňhukukly elýeterlilik, meýilnamalaşdyrmak, resminama tabşyrmak, dolandyrmak boýunça hyzmatdaşlyk etmek.

MIETC taslamasyna gatnaşýan akademiki hyzmatdaşlar okuw meýilnamalaryny döwrebaplaşdyryp, bilim ýagdaýlaryny hakyky ýagdaýlar we goşmaça gymmatly okuw teklipleri bilen täzeläp bilmek mümkinçiligini gözleýärler. Hyzmatdaşlar akademiki gatnaşyjylar bilen hyzmatdaşlyk eder, olara hakyky önümçilik meseleleri, tejribe we iş mümkinçilikleri bilen üpjün eder we şular ýaly hyzmatdaşlyk täze döredilen bilim meýilnamalarynyň ähmiýetini kepillendirip biler.

Kick-off duşuşygy: hyzmatdaşlaryň ilkinji tanyşlyk duşuşygy, aslynda Santýago de Kompostelada uniwersitetinde geçirilmelidi, ýöne pandemiýa sebäpli 2020-nji ýylyň 12-nji we 13-nji martynda onlaýn ýagdaýda gurnaldy.

2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Taslamanyň web sahypasyny we wizual şahsýetini ara alyp maslahatlaşmak üçin taslamanyň geňeş agzalarynyň onlaýn ýygnagy geçirildi.

2020-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Taslamany durmuşa geçirmegiň ýagdaýy we meýilnamalaşdyrylyşy barada pikir alyşmak üçin onlaýn utgaşdyryş ýygnagy geçirildi.

Türkmen hyzmatdaşlary we utgaşdyryjy dürli meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin birnäçe onlaýn duşuşyk geçirdiler (17/03/2020, 07/04/2020 we 27/10/2020).

Taslamanyň web sahypasy ([www.mietc.unina.it](http://www.mietc.unina.it)) döredildi.

Türkmen tarapyndan taslamanyň hyzmdaş ýokary okuw mekdepleri bolan Turkmen Döwlet ykdysadyýet we dolandyryş we Turkmen Döwlet maliýe institutlarynyň hersine dört sany kompýuter enjamlary, printerler we olaryň ätiýaçlandyryş katrižleri web kameralar berildi hem-de gurnaldy.

COVID 19 pandemiýasy öýde işleýän we internete girmekde kynçylyk çekýän adamlar bilen iş we içerki proseduralary haýallaşdyrdy. Pandemiýa ähli derejelerde aragatnaşyga päsgel berýän gatnaşyjy ýurtlarda dürli pursatlarda we tizlikde ösdi. Her bir hyzmatdaş täze hakykata uýgunlaşmak üçin zerur çäreleri görýär. Konsorsium ýokarda agzalan kynçylyklary azaltmak, aragatnaşyk we hyzmatdaşlygy güýçlendirmek üçin içerki aragatnaşyk we utgaşdyryş meýilnamasy barada hyzmatdaşlar bilen ylalaşdy.

COVID 19 pandemiýasy esasan iki meselede käbir gijikdirmelere sebäp boldy:

Hünär ulgamynyň ösmegi gyzyklanýan taraplaryň seminarlaryny guramak üçin hyzmatdaş uniwersitetleriň hünärmenleriniň syýahat etmek mümkinçiligine täsir etdi.

Pandemiýa hil meýilnamasynyň işlenip düzülmeginde we ýaýratmak meýilnamasynda kesgitlenen käbir hereketleriň ulanylmagynda gijikdirmelere sebäp boldy.

Iş çäreler:

Konsorsium Iş meýilnamasyny ara alyp maslahatlaşmak we täzeden gözden geçirmek üçin iki gezek onlaýn duşuşyk geçirildi. Iş meýilnama, hyzmatdaşlyga WP2-ni M11-de gutarmaga we 2021-nji ýylyň iýulyna çenli (M19) asyl WP3 senenamasyny tapmaga mümkinçilik berer.

Hünär ulgamyny ösdürmek üçin dürli strategiýalar ara alnyp maslahatlaşyldy we seredildi.

WP1. Taslamany dolandyrmak

1.1. Wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyklar üstünlikli geçirildi.

1.2. Maliýe dolanşygy boýunça işler alnyp barylýar. Maliýe dolanşygy boýunça Ýewropa tarapynadan utgaşdyryjy gollanma taýýarlady.

1.3. Taslamanyň türkmen tarapyndan hyzmatdaşlyry we utgaşdyryjysy aragatnaşyk saklaýarlar we duşuşyklary geçirýärlar. Içerki aragatnaşygyň we taslamanyň utgaşdyryş meýilnamasy taýýarlanylady.

WP2. Taýýarlyk.

2.1. Maksatlaýyn toparlaýyn gözleg üçin görkezmelerini işläp düzmek tamamlandy.

2.2. Gyzyklanýan taraplar bilen seminarlary / gözlegleri geçirmek. Onlaýn seminarlar Aşgabatda, Karaganda we Ust-Kamenogorskda geçirildi.

2.3. Zerurlyklary we başarnyklary seljermek M12 gutarmanka tamamlanar.

2.4. Halkara master programmalarynyň derňewini M12-e çenli tamamlamak meýilleşdirilýär.

2.5. Hasap we gözegçilik mehanizmleri döredildi.

2.6. Taslamany durmuşa geçirmek meýilnamasy taýýarlanylady. Iş meýilnamasy yzygiderli täzelenýär.

2.7. Taslamanyň başynda Dolandyryş geňeşi, ýaýratma geňeşi (DB), akademiki geňes (AB), telekeçilik merkeziniň dolandyryjysy (ECM) we Taslama esasy toparlary (TCG) kesgitlenildi.

WP3. Ösüş

3.1. Okuw meýilnamasynyň dizaýny we taýýarlygy meýilnamalaşdyrmak tapgyrynda, WP2-iň netijelerine garaşýar.

3.1.4. Iňlis dilini öwretmek meýilnamasy we akademiki işgärleriň iňlis dilini bilmekligi göz önünde tutulýar. Dil öwrenmek boýunça onlaýn okuwlar dowam edýär.

3.1.6. Şahadatnama we akkreditasiýa prosesi: akkreditasiýa prosesiniň deslapky derňewi her ýurtda geçirildi. Türkmen 10 hünärmen iňlis dilini özleşdirmek boýunça sertifikat aldy.

3.4.1. Durnuklylyk meýilnamasy we usulyýeti taýýarlady.

WP4. Hil kepilligi

4.1. Hil meýilnamasy: gutarnykly wersiýa M12 gutarmanka taýýar etmek göz önünde tutulýar.

4.2. Döwürleýin hasabatlar: ilkinji döwürleýin hasabat M1-den M12-e çenli bolar.

#### WP5. Ýaýratmak

5.1. Ýaýratmagyň strategiýasy döredildi.

5.2. Hünär ulgamy döredildi we işleýär.

5.4. Web sahypasy we wizual şahsyýet döredildi.

5.5. Sosial media profilleri işlenip taýýarlanylady.

5.7. Ýaýratmak, mahabat kampaniýalary, maglumat we açyk günler geçirmek işleri alnyp barylýar.

---

28.09.2021

Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy